

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice gmina Suchań na działkach geodezyjnych nr 330, 430 i 341/3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Suchań
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685970
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pomorska 72
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Suchań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 73-132
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 915624015
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@suchan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.suchan.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-84dd5dee-69e1-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00173873/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-09-08 11:00

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005831/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice gmina Suchań na działkach geodezyjnych nr 330, 430 i 341/3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice na działkach 330, 430 i 341/3 o długości 1773,65 m wraz z przyłączami do granicy działek o długości 163 m co pozwoli na doprowadzenie wody do kolonii Zaolzie w miejscowości Brudzewice.

Zakres zadania obejmuje:

- 1) sieć wodociągowa – roboty sanitarne,
- 2) przyłącza do granicy działek – roboty sanitarne,
- 3) sieć wodociągowa – roboty drogowe,
- 4) przyłącza do granicy działek – roboty drogowe.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

75 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 767-170-65-35

4.3.3.) Ulica: Sosnowa 6

4.3.4.) Miejscowość: Złotów

4.3.5.) Kod pocztowy: 77-400

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 356670,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00031796/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-07-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną było przerwanie robót przez zamawiającego w związku z koniecznością przeprowadzenia badań geologicznych, których następstwem była częściowa zmiana sposobu wykonania zamówienia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin wykonania zamówienia wynosi 93 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Częściowa zmiana technologii wykonania robót spowodowana nieprzewidzianymi w projekcie niekorzystnymi warunkami gruntowymi i wodnymi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 229996,20

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 586667,04 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy